

Dodatek č. 4

**ke smlouvě o dílo č. zhotovitele: 841/SAXZ-03/032/2022, č. objednatele: 069/2022/OR
„Oprava připravených ploch pro celoplošné asfaltování včetně zhotovení mlatového chodníku
v lesoparku“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- a) Objednatel: **Město Mohelnice**, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta města
IČ: 00303038
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800
(dále jen "objednatel")
- b) Zhotovitel: **Strabag a.s.**, Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
- Zástupce:
Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed o. z. Morava
Vladimír Mareček, vedoucí Provozní jednotky Šumperk
ve věcech smluvních:
Ing. Svatopluk Novák, ředitel Oblasti Střed o. z. Morava
Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed o. z. Morava
Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ Oblasti Střed o. z. Morava
Vladimír Mareček, vedoucí Provozní jednotky Šumperk
ve věcech technických:
Vladimír Mareček, vedoucí Provozní jednotky Šumperk
mob: 724 347 994
- IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 994404-640900015/0800
(dále jen "zhotovitel")
(dále společně jen "smluvní strany")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 30. 03. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Oprava připravených ploch pro celoplošné asfaltování včetně zhotovení mlatového chodníku v lesoparku**“. Dne 30.05.2022 byl uzavřen dodatek č. 1, kterým došlo ke změně čl. II. Dílo, čl. III. Termíny plnění zhotovitele a čl. IV. cena díla a platební podmínky. Dne 28.06.2022 byl uzavřen dodatek č. 2, jehož předmětem byla změna čl. III. Termíny plnění zhotovitele. Dne 21.9.2022 byl uzavřen dodatek č. 3, jehož předmětem byla změna článku II. Dílo a článku IV. Cena díla a platební podmínky.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 4 z důvodu změny rozsahu výměr opravovaných ploch (soupis skutečně provedených prací) na ulici Zámecká.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to článku II. Dílo a článku IV. Cena díla a platební podmínky takto:

- a) článek II. Dílo se upravuje tak, že předmět smlouvy se upravuje o vícepráce, které jsou zohledněny v příloženém položkovém soupisu prací.
- b) článek IV. odst. 1 Cena díla a platební podmínky nově zní:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH ke dni uzavření této je tvořena takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo včetně dodatku č.1, č.2 a č.3	bez DPH	2 256 338,68Kč
Cena díla dle dodatku č.4	bez DPH	88 327,79Kč
Celková cena díla	bez DPH	2 344 666,47Kč
	DPH 21 %	492 379,96Kč
	Celkem s DPH	2 837 046,43Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla.

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, každé s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Zhotovitel považuje položkový rozpočet za obchodní tajemství, z tohoto důvodu nebude zveřejněn v registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **16. 11. 2022** usnesením č.**/RM/2022.**
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet (soupis prací)

V Mohelnici dne

V Olomouci dne

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel