

Dodatek č. 1**ke smlouvě o dílo č. 194/2022/OR „Mohelnice, ulice Nádražní, oprava komunikací“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Objednatel: | Město Mohelnice , U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Kuba, starosta města |
| IČ: | 00303038 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800 |
| (dále jen „objednatel“) | |
| 2. Zhotovitel: | PEMAJ stav, s. r. o. , Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice |
| IČ: | 27840069 |
| DIČ: | CZ27840069 |
| Zastoupený: | Peter Majdiak, jednatel |
| Bankovní spojení: | ČSOB, a.s. |
| č. účtu: | 220231337/0300 |

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 11.7.2022 smlouvu o dílo č. 194/2022/OR, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Mohelnice, ulice Nádražní, oprava komunikací**“.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to článku II. s názvem Dílo, článku III. Termíny plnění zhotovitele a článku IV. Cena díla a platební podmínky takto:

- a) článek II. Dílo se upravuje tak, že dochází k navýšení rozsahu díla o vícepráce, jež spočívají zejména ve zvýšeném rozsahu opravy živičných ploch včetně odtěžení většího množství žulových kostek, doplnění dešťových vpustí, opravy odboček na přilehlé komunikace a vytvoření dlážděného kontejnerového místa včetně prodloužení chodníku.
- b) článek III. Termíny plnění zhotovitele se mění z důvodu požadavku objednatele na vícepráce spojené s opravou živičných ploch včetně odtěžení většího množství žulových kostek a doplnění dešťových vpustí.
Odst. 1 nově zní: Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech:
 - termín zahájení prací zhotovitelem: **01. 08. 2022**
 - termín provedení díla nejpozději do: **15. 11. 2022**
- c) článek IV. odst. 1 Cena díla a platební podmínky nově zní:

1. Za provedení díla vymezeného v čl. II. smlouvy a při respektování ustanovení ostatních částí této smlouvy se sjednává cena jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH ke dni uzavření této smlouvy je tvořena takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo	bez DPH	2 137 364,27Kč
Cena díla dle dodatku č.1	bez DPH	657 488,17Kč
Celková cena díla	bez DPH	2 794 852,44Kč
	DPH 21 %	586 919,01Kč
	Celkem s DPH	3 381 771,45Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla.

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **16. 11. 2022** usnesením č.**/RM/2022.**
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

Příloha č. 1 - soupis prací

V Mohelnici dne

Ve Velké Bystřici dne

.....
Objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta

.....
Zhotovitel