

**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo č. 157/2021/RM  
„Přístavba wellness“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**1. Smluvní strany**

- |                   |                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. Objednatel:    | <b>Město Mohelnice,</b><br>U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice           |
| Zastoupený:       | Pavlem Kubou, starostou města                                        |
| IČ:               | 00303038                                                             |
| DIČ:              | CZ00303038                                                           |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a. s., č. ú.: 27-1905690389/0800                   |
|                   |                                                                      |
| 2. Zhotovitel:    | <b>Willemit, s. r. o.</b><br>Bláto 13, 530 02 Pardubice - Mikulovice |
| IČ:               | 27487016                                                             |
| DIČ:              | CZ27487016                                                           |
| Zastoupený:       | jednatel Michalem Černohousem                                        |
| Bankovní spojení: | KB, a. s., č. ú. – 35-4956350257/0100                                |

**2. Předmět dodatku**

Smluvní strany uzavřely dne **16.06.2021** smlouvu o dílo, přičemž dílem se rozumí provedení stavby s názvem „**Přístavba wellness**“ v Mohelnici, na ulici 1. máje 12.

Smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 z důvodu nerealizace přeložky NN, která brání v zahájení výkopových prací a nenabytí právní moci stavebního povolení, které bylo vydané dne 14.07.2021. Žádost zhotovitele s vypsánými důvody je popsána v příloze.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku **III. Termíny plnění zhotovitele** takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Termín zahájení provádění díla zhotovitelem: | 02. 08. 2021 |
| Termín provedení díla nejpozději do:         | 30. 11. 2021 |

**3. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Po jednom vyhotovení obdrží objednatel a zhotovitel.

2. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne ..... usnesením č. ....
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

V Mohelnici dne .....

V ..... dne .....

.....  
Objednatel  
město Mohelnice, zastoupené  
starostou Ing. Pavlem Kubou

.....  
Zhotovitel  
jednatel Michal Černohous