

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 62/2021/OR „Cyklostezka Mohelnice – Křemačov“

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Mohelnice**, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta města
IČ: 00303038
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 27-1905690389/0800
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: **Strabag, a. s.**, Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zástupce:
Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed o. z. Morava
Vladimír Mareček, vedoucí Provozní jednotky Šumperk

ve věcech smluvních:
Ing. Svatopluk Novák, ředitel Oblasti Střed o. z. Morava
Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed o. z. Morava
Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ Oblasti Střed o. z. Morava
Vladimír Mareček, vedoucí Provozní jednotky Šumperk

ve věcech technických:
Vladimír Mareček, vedoucí Provozní jednotky Šumperk
mob: 724 347 994

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 994404-640900015/0800

(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne **30.03.2021** smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Cyklostezka Mohelnice - Křemačov**“. Dne 31.05.2021 byl uzavřen dodatek č. 1, jejímž předmětem byla změna termínu zahájení provádění díla a změna termínu rozvazovací podmínky.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 z důvodu rozšíření předmětu díla zejména o realizaci dvou propustků pod cyklostezkou v k. ú. Mohelnice a v k. ú. Mírov pro zajištění odtoku povrchových vod.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to článku II. Dílo a článku IV. Cena díla a platební podmínky takto:

- a) článek II. Dílo se upravuje tak, že předmět smlouvy se upravuje o vícepráce uvedené v příloze tohoto dodatku,
- b) článek IV. odst. 1 Cena díla a platební podmínky nově zní:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH ke dni uzavření této je tvořena takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo	bez DPH	15 231 162,79Kč
Cena díla dle dodatku č. 2	bez DPH	92 756,96Kč
Celková cena díla	bez DPH	15 323 919,75Kč
	DPH 21 %	3 218 023,15Kč
	Celkem s DPH	18 541 942,90Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla včetně záruční údržby na hotovém díle po dobu záruční doby, čl. VII. odst. 1.

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, každé s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 22.11.2021 usnesením č./RM/2021.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

Příloha č. 1 - soupis víceprací

V Mohelnici dne

V Olomouci dne

.....
Objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta

.....
Zhotovitel