



Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 106/2019/OR „Mohelnice, lokalita JIH – technická infrastruktura pro bytovou výstavbu, projektová dokumentace“

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Město Mohelnice**
se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
IČ: 00303038
DIČ: CZ 00303038
zastoupený: Ing. Pavlem Kubou, starostou města
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Mohelnice
Číslo účtu: 27-1905690389/0800

(dále jen „objednatel“)

- 2. Zhotovitel:** **PROKASTAV, s. r. o.**
se sídlem: nám. Svobody 21, 789 85 Mohelnice
IČ: 26881039
zastoupený: Ing. Zdeňkem Nejezchlebou
Bankovní spojení: Raiffeisen bank
Číslo účtu: 2688103989/5500

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany spolu dne 15.04.2019 uzavřeli Smlouvu o dílo 106/2019/OR, na základě které se zhotovitel zavázal vypracovat projektovou dokumentaci na akci „Mohelnice lokalita JIH – technická infrastruktura pro výstavbu, projektová dokumentace“ ve stupních DUR, DSP i DPS vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. (dále jen „Smlouva o dílo“)
2. Dne 20.12.2019 byl uzavřen Dodatek č. 1, jímž se změnila doba plnění tak, že termín dodání DUR je do 10-ti týdnů od podpisu Dodatku č. 1. Dne 26.02.2020 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 2, kterým se změnil čl. II Předmět plnění, čl. III Doba plnění tak, že termín dodání DUR je do 9-ti týdnů od podpisu Dodatku č. 2 a čl. IV. Cena díla. Dne 2.9.2020 smluvní strany

uzavřely dodatek č. 3, jímž se změnili platební podmínky tak, že je možné po odevzdání DÚR uhradit za danou odevzdanou část díla.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele a z důvodu zásadního prodlení při vyřizování územního rozhodnutí, které nemůže jít k tíži zhotovitele, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4. Dodatkem č. 4 se mění čl. V. Platební podmínky Smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků takto:

Čl. V. Platební podmínky odst. 1 písm. b) nově zní:

1. Cena za plnění dle čl. II. této smlouvy bude hrazena na základě převzetí dílčího plnění následovně:

- b) 1) DSP - cena dílčího plnění ve výši 323.000,- Kč bez DPH
2) dokladová část včetně žádosti o stavební povolení – cena dílčího plnění ve výši 57.000,- Kč bez DPH

IV. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákonem o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Mohelnice na svém jednání 19.07.2021 usnesením č.

V Mohelnici

V Mohelnici

za objednatele

Ing. Pavel Kuba

za zhotovitele

Ing. Zdeněk Nejezchleba