

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 225/2021/OR „Moravská stezka - k. ú. Řimice - část B“

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.

Smluvní strany

Objednatel:**Město Mohelnice**

Se sídlem:

U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

Zastoupen:

Ing. Pavlem Kubou, starostou

IČ:

00303038

DIČ:

CZ00303038

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:**Ing. Linda Smítalová**

Se sídlem:

Rokycanova 781/13 779 00 Olomouc

Zastoupen:

Ing. Linda Smítalová

IČ:

74276361

DIČ:

CZ8152217546

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

2.

Předmět dodatku

1. Dne 23.8.2021 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Moravská stezka - k. ú. Řimice - část B**“.
2. Dodatek č. 1 je uzavřen z důvodu vyššího rozsahu pořízení geodetického podkladu z důvodu vzrostlé vegetace v území, jehož vyšší rozsah vznikl z rozdílnosti dodaných mapových podkladů v době uzavření smlouvy, proti zpracovávané skutečnosti.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to **článku III. odst. 1**, který nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Termín zahájení díla zhotovitelem:

23. 08. 2021

Termín provedení díla nejpozději do:

22.12. 2021

3.

Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání rady města dne 22.11.2021 usnesením č.
5. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

V Mohelnici dne

V Mohelnici dne

za objednatele
Ing. Pavel Kuba,
starosta

za zhotovitele
Ing. Linda Smítalová